



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DELIBERA N. ..... 658 .....

DEL ..... 03 MAG 2024 .....

**OGGETTO:** Approvazione perizia variante delle opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina - Fondi PNRR- Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature - Fonte di Finanziamento N.123

U.O. PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVEDITORATO - U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .... 882 .....

DEL ..... 28.03.2024 .....

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA

L'Assistente Amministrativo

Francesco Nobile  
*FRANCESCO NOBILE*

Responsabile U.O.S. Gare Beni  
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZIO PROVEDITORATO  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[ ] come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

[ ] Autorizzazione n. 135 sub 6 del 2022 /  /  2020 20301

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COORDINATORE  
*Nadia Chinnici*  
D.ssa Nadia CHINNICI

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

IL DIRETTORE  
DEI SERVIZI ECONOMICI  
FINANZIARI E PATRIMONIALI  
Dott. *[Signature]*

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF \_\_\_\_\_

## PREMESSO

CHE, con deliberazione n. 1773 del 10/11/2023, è stato disposto l' affidamento alla società GE Medical System S.p.A., per la realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dei locali per l'installazione del Tomografo Computerizzato di cui all'ODF n. 6929192 del 07/09/2022– TC General Purpose/Cardio – Revolution EVO GE 128, da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, per l'importo complessivo di €. 115.500,00 oltre IVA 22%, pari a 140.910,00 IVA 22% inclusa, giusta offerta migliorativa n. 23-1396-ITO-ms, sulla base della stima analitica dei costi trasmessa dal Dirigente U.O.S. Facility Management, di complessivi €. 118.378,35 oltre IVA così ripartita:

Lavori	Importo	Importo dei lavori ribassato	Importo IVA 22% inclusa
Lavori a base d'asta	€ 114.385,03		
Oneri sicurezza	€ 3.993,32		
Importo dei lavori	€ 118.378,35		
		€ 115.500,00	140.910,00

CHE., con il suddetto provvedimento si dava atto altresì:

- dell'autorizzazione al subappalto richiesto dalla GE Medical System Italia S.p.A. P. IVA 03663500969 – Via Galeno, 36 – 20126 Milano, in favore della GIRUS s.a.s. di Gigante Luigina & C. entro i limiti di legge previsti, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- della costituzione del Gruppo di lavoro nelle seguenti persone:

*RUP: Dott.ssa Francesca La Paglia;*

*Collaboratore all'attività del RUP: Francesco Nobile – Valerio Sanfilippo;*

*Direttore dei lavori e Progettista Opere Edili: Geom. Pietro Catalano*

*Progettista Impianti e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Salvatore Cordovana;*

*Ispettore di Cantiere: Arch. Marco Sciuto*

PRECISATO che, la dr.ssa Francesca La Paglia veniva nominata nella qualità di RUP dell'intervento del TC di cui al CUP n G39J22002220006, fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature- e con nota del 12/12/2023, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ha individuato quale RUP dei lavori in questione, l'Ing. Angelo Di Pasquale, rimanendo invariato il restante gruppo di lavoro;

DATO ATTO che il progetto delle opere da eseguire, elaborato dal Servizio Tecnico, è stato approvato, in linea tecnica con verbale del 18/11/2023, e presenta il seguente quadro economico:

Lavori	Importo	
Lavori a base d'asta	114.068,27 €	
Oneri sicurezza	5.193,32 €	
Importo dei lavori	119.261,59 €	
Importo dei lavori ribassato	115.500,00 €	115.500,00 €
<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>		
Interruttore in cabina	1.000,00 €	
Inc. art. 45 D.Lgs. 36/2023 80% sul 2%	1.908,19 €	
Accantonamento Inc. 20% sul 2%	477,05 €	
Imprevisti (1%)	1.155,00 €	
Contributo ANAC	35,00 €	

IVA		
IVA su lavori (22%)	25.410,00 €	
IVA su imprevisti (22%)	254,10 €	
IVA su materiale elettrico (22%)	220,00 €	
<b>TOTALE IVA</b>	<b>25.884,10 €</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>30.459,33 €</b>	<b>30.459,33 €</b>
<b>Totale progetto</b>		<b>145.959,33 €</b>

#### DATO ATTO:

CHE, in esecuzione del sopracitato provvedimento n.1773/2023 e del verbale di approvazione del progetto in linea tecnica, è stata stipulata la lettera-contratto di cui al prot. n.126355 del 05/12/2023, con la società GE Medical System Italia S.p.A., per l'importo complessivo di €. 115.500,00 oltre IVA 22%, pari a 140.910,00 IVA 22% inclusa a valere sui fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature" Fonte Finanziamento 123",

CHE, in data 18/12/2023, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;

#### PRESO ATTO:

CHE, per le nuove esigenze manifestate dal Responsabile della U.O.S. di Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, e avallate dalla Direzione Aziendale, di mantenere l'apparecchiatura in uso (Toshiba), sia al fine di abbattere le liste d'attesa, in ossequio alla nota del Ministero della Salute, prot.n.59486 del 15/11/2023 e sia per evitare il blocco delle prestazioni TAC per un lungo periodo, di riallocare il nuovo TC in un nuovo locale all'interno del Servizio di Radiologia, i lavori sono stati sospesi, in data 19/12/2023, come da verbale redatto in pari data;

CHE, a seguito di tali nuove esigenze, il RUP dei lavori ha elaborato e trasmesso perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b e c del D.Lgs 50/2016 che si compone dei seguenti elaborati:

#### DOCUMENTI

R01	RELAZIONE GENERALE
R02	RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA
PDM	PIANO DI MANUTENZIONE
DDP	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
CPL	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
EPU	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDV	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
CM	COMPUTO METRICO
QER	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO comprensivo del quadro di raffronto
	<u>ELABORATI GRAFICI</u>

#### EG 01 PROGETTO ARCHITETTONICO

ARCH 01	STRALCIO AEROFOTO
ARCH 02	PLANIMETRIA DI PIANO
ARCH 03	STATO DI FATTO

ARCH 04	PROGETTO – PIANTA QUOTATA
ARCH 05	PROGETTO – PIANTA RICOSTRUZIONI E FINITURE
ARCH 06	PROGETTO – PROTEZIONISTICA
ARCH 07	PROGETTO – INFISSI
ARCH 08	PROGETTO – INTEGRAZIONE CANALIZZAZIONI A PAVIMENTO
ARCH 09	PROGETTO – INTEGRAZIONE CANALIZZAZIONI A SOFFITTO
ARCH 10	PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI <i>PROGETTO DELLE STRUTTURE</i>
ARCH 11	PROGETTO – SCHEMA IRRIGIDIMENTO STRUTTURALE
ARCH 12	PROGETTO – RELAZIONE GENERALE-RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO- RELAZIONE SUI MATERIALI – TABULATI DI CALCOLO EG 02      PROGETTO IMPIANTI
IMP 01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
IMP 02	FORZA MOTRICE
IMP 03	IMPIANTI SPECIALI
IMP 04	RETE E DATI
IMP 05	IMPIANTO ANTINCENDIO
IMP 06	PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO ELETTRICO
IMP 07	IMPIANTO MECCANICO CONDIZIONATORI
IMP 08	IMPIANTO MECCANICO – SCHEMA CDZ ARIA
APP 01	PROGETTO APPARECCHIATURA
APP 02	SCHEMA QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURA

CHE il quadro tecnico economico della perizia di variante risulta essere il seguente:

Lavori	Importo	
Lavori a base d'asta	114.378,64 €	
Oneri sicurezza	3.993,32 €	
Importo dei lavori	118.371,96 €	
Importo dei lavori ribassato	115.500,00 €	115.500,00 €
<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>		
Materiale elettrico	17.000,00 €	
Inc. art. 45 D.Lgs. 36/2023 80% sul 2%	1.893,95 €	
Accantonamento Inc. 20% sul 2%	473,49 €	
Imprevisti (2%)	2.310,00 €	
Contributo ANAC	35,00 €	
<b>IVA</b>		
IVA su lavori (22%)	25.410,00 €	
IVA su imprevisti (22%)	508,20 €	
IVA su materiale elettrico (22%)	3.740,00 €	
<b>TOTALE IVA</b>	<b>29.658,20 €</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>51.370,64 €</b>	<b>51.370,64 €</b>
<b>Totale progetto</b>		<b>166.870,64 €</b>

**DATO ATTO** che il nuovo importo è contenuto entro le somme del finanziamento di cui ai fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature” *Fonte Finanziamento 123*”;

**RILEVATO** che il RUP dei lavori ha espresso giudizio di ammissibilità all’approvazione della perizia di variante, ai sensi dell’art.106, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;


**RILEVATO** che l’offerta relativa alla realizzazione delle opere edili e di impiantistica, pari ad €. 115.500,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 140.910,00 IVA inclusa, resta invariata, come risulta dall’accettazione e sottoscrizione di cui al verbale di ripresa dei lavori del 21/03/2024.

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, di approvare la perizia di variante delle opere con tutti gli elaborati tecnici e il relativo quadro economico per l’adeguamento dei locali ove installare il TC General Purpose/Cardio – Revolution EVO GE 128”( riferito all’ODF N. 6929192 del 07/09/2022 da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. “Chiello” di Piazza Armerina;

**RILEVATO** che la copertura economica del presente provvedimento è garantita dal finanziamento dei fondi PNRR – Missione 6 – Componente 2- linea 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature), approvato con D.A. N.667 del 29/07/2022;

L’anno duemilaventiquattro il giorno **03. MAG. 2024** del mese di ..... nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia nominato con D.A. n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l’assistenza del Segretario Verbalizzante 

#### VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L’Atto Aziendale adottato con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

#### VISTI I SEGUENTI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Nota prot. n. 25541 del 06/03/2024 del Responsabile U.O.S. Radiologia del P.O. “Chiello” di Piazza Armerina dell’ASP di Enna;
- B. Nota prot. n.32278 del 21/03/2024 di trasmissione del verbale della Perizia di variante + elaborati tecnici;
- C. Nota prot. n. 34195 del 27/03/2024 del verbale di ripresa dei lavori a firma dell Ing. Filippini per l’impresa, del Direttore Tecnico e del RUP dei lavori;

**DATO ATTO** che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predispo-

sto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) **DI APPROVARE** la perizia di variante del progetto relativo alle opere necessarie all'adeguamento dei locali per l'installazione del Tomografo Computerizzato di cui all'ODF n. 6929192 del 07/09/2022– TC General Purpose/Cardio – Revolution EVO GE 128, da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.
- 2) **DI DARE ATTO** che, il nuovo quadro economico che viene a determinarsi, a seguito della perizia di variante è il seguente:

Lavori	Importo	
Lavori a base d'asta	114.378,64 €	
Oneri sicurezza	3.993,32 €	
Importo dei lavori	118.371,96 €	
Importo dei lavori ribassato	115.500,00 €	115.500,00 €
<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>		
Materiale elettrico	17.000,00 €	
Inc. art. 45 D.Lgs. 36/2023 80% sul 2%	1.893,95 €	
Accantonamento Inc. 20% sul 2%	473,49 €	
Imprevisti (2%)	2.310,00 €	
Contributo ANAC	35,00 €	
<b>IVA</b>		
IVA su lavori (22%)	25.410,00 €	
IVA su imprevisti (22%)	508,20 €	
IVA su materiale elettrico (22%)	3.740,00 €	
<b>TOTALE IVA</b>	<b>29.658,20 €</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>51.370,64 €</b>	<b>51.370,64 €</b>
<b>Totale progetto</b>		<b>166.870,64 €</b>

- 3) **DI DARE ATTO** che, la società GE Medical System Italia S.p.A.- Partita IVA 03663500969 – Via Galeno, 36 – 20126 Milano, affidataria dei lavori, ha accettato il corrispettivo di €. 115.500,00 oltre IVA 22%, pari a €.140.910,00 IVA inclusa, di cui alla delibera n.1773 del 10/11/2023, per la realizzazione delle opere di che trattasi, come risulta dall'accettazione e sottoscrizione di cui al verbale di ripresa dei lavori del 21/03/2024.



- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo del progetto, a seguito della perizia di variante, ammonta a complessivi €.166.870,64 e, pertanto, occorre incrementare l'autorizzazione n.135 sub 6, di cui al provvedimento n.1773/2023, di €. 25.960,64 relativamente alle somme a disposizione dell'Amministrazione per maggiori spese, come dettagliate nel suddetto quadro economico.
- 5) **DARE ATTO** che il costo di complessivi €.166.870,64 IVA 22 %*inclusa*, graverà sul conto patrimoniale n. 101020301 "*Fabbricati strumentali indisponibili*" del bilancio corrente, a valere sui fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature" *Fonte Finanziamento 123*", secondo le modalità e i termini, come indicati nel sistema informativo denominato "ReGIS" finalizzato al monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/241 e dall'art. 9 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, nella legge 29/07/2021, n. 108.

ODF: 6929192 – CIG: 9389618DE2 – CUP: G39J22002220006  
Contratto AREAS N.1064/2023

- 6) **DI DARE ATTO** che il Gruppo di lavoro per la gestione delle opere edili e di impiantistica viene confermato nelle seguenti figure con il solo inserimento del RUP dei lavori:  
RUP dell'intervento: Dott.ssa Francesca La Paglia;  
Collaboratore all'attività del RUP: Francesco Nobile – Valerio Sanfilippo;  
RUP dei lavori: Ing. Angelo Di Pasquale  
Direttore dei lavori e Progettista Opere Edili: Geom. Pietro Catalano  
Progettista Impianti e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Salvatore Cordovana;  
Ispettore di Cantiere: Arch. Marco Sciuto
- 7) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al RUP dei lavori, al Direttore dei lavori, al Direttore del Servizio Tecnico e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
- 8) **DI DARE ATTO** che gli elaborati tecnici acclusi al presente provvedimento risultano estremamente corposi e pertanto non possono essere pubblicati integralmente. Tali allegati durante tutto il periodo di vigenza della pubblicazione sono depositati e consultabili presso l'ufficio delibere dell'ASP di Enna, ai sensi del Regolamento Aziendale per la gestione dell'Albo Pretorio on-line, allegato alla delibera n. 531 del 01.07.2016.
- 9) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere finalizzate all'installazione del TC, al fine di completare il processo d'acquisto nel rispetto del cronoprogramma.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa Sabrina Cilla

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Mario Zappia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Alessandro Telleria

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 05 MAG 2024

al 19 MAG 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

- immediatamente esecutiva dal 03 MAG 2024

Enna li,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



*Delegato 'A'*

REGIONE SICILIANA



**UOSD Radiologia P.O. Chiello**  
**Contrada Bellia 94015 Piazza Armerina**  
 Responsabile DOTT. DARIO GIRELLA  
 Telefono 0935981722/20

*All'UOC Ufficio Tecnico*

*Alla gentile attenzione dell'Ing di Pasquale*

**AL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO**

*epc DIRETTORE*

**DIPARTIMENTO DEI SERVIZI**

**OGGETTO: Variazione sito dell'installazione TC e mantenimento dell'apparecchiatura Toshiba TC .**

Gentilissimo Ingegnere ,

come da comunicazione breve, le invio la nota in merito al mantenimento della apparecchiatura Toshiba e per la variazione del sito di installazione.


Si rammenta a SV che avendo stabilito la precedente Direzione Strategica , di mantenere l'apparecchiatura TC persistente nello stesso sito **per la non interruzione del pubblico servizio TC** ciò ha comportato inevitabilmente la variazione del sito di installazione della nuova apparecchiatura TC . Il nuovo sito di alloggiamento è stato individuato dopo l'ultimo dei sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico in data 20.09.23, dall'Ingegnere Cordovana , da Lei medesimo e dal Geometra Catalano.

Per quanto riguardo il mantenimento dell'apparecchiatura Toshiba ha due motivazioni : una l'abbattimento delle liste d'attesa( in atto si è giunti al mese di Ottobre ) ; l'altra il mantenimento dell'apparecchiatura comporterebbe l'assenza di eventuali interruzioni del servizio TC in quanto sarebbe sempre garantito specie nell'emergenza urgenza.

Cordialmente

06.03.24

**DOTT. DARIO GIRELLA**

Allegato "B"  




Cod. fisc./P.IVA 01151160867  
 TTel. 0935-520.111  
 FFax 0935-500.851

U.O.C. Servizio Tecnico  
 Direttore.: Dott. G. Viscuso  
 Telefono: 0935-520202  
 FAX:0935-520187

EMAIL:

WEB:

**Al**


**RUP dell'Intervento**  
**D.ssa Francesca La Paglia**  
**Sede**

**Oggetto:** Lavori per le opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina – Fondi PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature – Fonte di Finanziamento n. 123. – Verbale di Approvazione Perizia di Variante


Con la presente si trasmette il Verbale di Approvazione della Perizia di Variante dei lavori di cui in oggetto e gli elaborati progettuali della suddetta Perizia di Variante per gli adempimenti conseguenziali.

Distinti saluti.

**Il Direttore dei Lavori**  
**Geom. P. Catalano**



**Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. A. Di Pasquale**





## U.O.C. SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: Lavori per le opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina – Fondi PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature – Fonte di Finanziamento n. 123.**

C.U.P.: G39J22002220006 – C.I.G.: 9389618DE2.  
IMPRESA: GE Medical System S.p.a – P.IVA 03663500969.  
AFFIDAMENTO: Deliberazione n. 1773 del 10/11/2023.  
CONTRATTO: stipula della trattativa MEPA T.D. n.3789192.  
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 115.500,00 OLTRE IVA 22%.

### **VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE**

(ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di marzo, il sottoscritto Ing. Angelo Di Pasquale in qualità di Dirigente dell'ASP di Enna e RUP dei Lavori, unitamente al Direttore dei Lavori, Geom. Pietro Catalano dipendente dell'ASP di Enna redattore della Perizia di Variante, ha proceduto alla verifica e validazione della perizia di variante dei lavori di cui in oggetto.

#### **visto**

- il progetto esecutivo dei lavori di "opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S. radiologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina", redatto dall'Ing. Salvatore Cordovana e dal Geom. Pietro Catalano è stato approvato in data 28/11/2023 e allegato alla lettera contratto prot. n. 126355 del 05/12/2023;
- la Deliberazione n.1773 del 10/11/2023 di affidamento dell'appalto in oggetto alla di GE Medical System Spa per un importo complessivo di € 115.500,00 oltre IVA 22% paria ad € 140.910,00 IVA 22% inclusa;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore in data 18/12/2023;

#### **constatato che**

- Che durante l'inizio dei lavori sono emerse nuove esigenze dell'Amministrazione in quanto, non è stato possibile bloccare il servizio di Tac del P.O. di Piazza Armerina per un lungo periodo, così come da richiesta avanzata dal Primario di Radiologia e avallata dalla Direzione Aziendale relativa alla variazione del sito dell'installazione TC e del mantenimento dell'apparecchiatura Toshiba TC, giusta nota prot n. 25541 del 06/03/2024;
- Che la Tac potrebbe essere installata in un nuovo locale sempre all'interno del Reparto di Radiologia mantenendo anche la Tac esistente;

- Che le dimensioni dei nuovi locali sono comparabili all'attuale sala esami Tac e pertanto tale riallocazione risulta possibile;

#### Rilevato

- Che a seguito delle nuove esigenze manifestate dall'Amministrazione, il Direttore dei Lavori ha sospeso in data 19 dicembre 2023 i lavori, come da verbale redatto in pari data, al fine di redigere e proporre al R.U.P. una perizia di variante al progetto necessaria per il cambio del sito dove installare la nuova TAC;
- Che i lavori riguardanti la perizia di variante in questione, sono analoghi a quelli previsti nel progetto originario, con l'aggiunta di un irrigidimento strutturale per il nuovo sito destinato all'installazione nella nuova TC a fronte di altri lavori da non realizzare, riscontrabili negli elaborati progettuali di variante eseguiti e firmati dal Direttore dei Lavori e dal Calcolista Strutturale, di seguito elencati:

#### DOCUMENTI

EE	ELENCO ELABORATI
R01	RELAZIONE GENERALE
R02	RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA
PDM	PIANO DI MANUTENZIONE
DDP	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
CPL	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

#### ELABORATI ECONOMICI

EPU	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDV	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
CM	COMPUTO METRICO
QER	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

#### EG 01 PROGETTO ARCHITETTONICO

ARCH 01	STRALCIO AEROFOTO
ARCH 02	PLANIMETRIA DI PIANO
ARCH 03	STATO DI FATTO
ARCH 04	PROGETTO – PIANTA QUOTATA
ARCH 05	PROGETTO – PIANTA RICOSTRUZIONI E FINITURE
ARCH 06	PROGETTO – PROTEZIONISTICA
ARCH 07	PROGETTO – INFISSI
ARCH 08	PROGETTO – INTEGRAZIONE CANALIZZAZIONI A PAVIMENTO
ARCH 09	PROGETTO – INTEGRAZIONE CANALIZZAZIONI A SOFFITTO
ARCH 10	PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI <b>PROGETTO DELLE STRUTTURE</b>
ARCH 11	PROGETTO – SCHEMA IRRIGIDIMENTO STRUTTURALE
ARCH 12	PROGETTO – RELAZIONE GENERALE-RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO- RELAZIONE SUI MATERIALI – TABULATI DI CALCOLO
	<b>EG 02 PROGETTO IMPIANTI</b>
IMP 01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
IMP 02	FORZA MOTRICE
IMP 03	IMPIANTI SPECIALI

IMP 04	RETE E DATI
IMP 05	IMPIANTO ANTINCENDIO
IMP 06	PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO ELETTRICO
IMP 07	IMPIANTO MECCANICO CONDIZIONATORI
IMP 08	IMPIANTO MECCANICO – SCHEMA CDZ ARIA

SITE PLANNING

APP 01	PROGETTO APPARECCHIATURA
APP 02	SCHEMA QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURA

Per tutto quanto sopra argomentato, il Direttore dei Lavori Geom. Catalano propone al RUP, chiedendone l'approvazione, la suddetta perizia di variante, disposta per cause impreviste e imprevedibili, la quale non altera la natura generale dell'appalto, ma solo un cambio di stanza, rientrante nell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

**verificato che**

– il quadro economico della perizia di variante è stato correttamente predisposto, così di seguito descritto ed allegato agli elaborati della perizia di variante.

**Lavori**

lavori a base d'asta	€ 114.378,64
Oneri sicurezza	€ <u>3.993,32</u>
Sommano i lavori	€ 118.371,96
<i>Importo lavori scontato e contrattualizzato</i>	<i>€ 115.500,00</i>

**Somme a disposizione Amministrazione**

Materiale elettrico	€ 17.000,00	
Inc. art. 45 D. Lgs. 36/23 80% sul 2%	€ 1.893,95	
Accantonamento Inc.20% sul 2%	€ 473,49	
Contributo Anac	€ 35,00	
Imprevisti + mat. Gas medicali	€ 2.310,00	
IVA 22% (Lavori+Imprev.+M. elettrico)	€ <u>29.658,20</u>	
<b>Totale Somme</b>	<b>€ 51.370,64</b>	<b>€ 51.370,64</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 166.870,64</b>

**considerato che**

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione;

**tutto ciò premesso**

**ESPRIME GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'**

all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

E


**APPROVA**

la Perizia di Variante dei lavori di cui in oggetto e il relativo Quadro Economico.

Si invia la Perizia di Variante congiuntamente al presente Verbale all'organo competente per l'approvazione della medesima nel più breve termine possibile.

**Il Responsabile Unico del procedimento**

Ing. Angelo Di Pasquale

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the typed name.

Allegato "C"  
L



Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520.111  
FFax 0935-500.851

U.O.C. Servizio Tecnico  
Direttore.: Dott. C. Viscuso  
Telefono: 0935-520202  
FAX:0935-520187

EMAIL:

WEB:

AI

**RUP dell'Intervento**  
**D.ssa Francesca La Paglia**  
Sede

**Oggetto:** Lavori per le opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina – Fondi PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature – Fonte di Finanziamento n. 123. –

Con la presente, si trasmette il verbale di ripresa dei lavori di cui in oggetto.

Distinti saluti.

**Il Direttore dei Lavori**  
**Geom. P. Catalano**

**Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. A. Di Pasquale**



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

**Lavori:** Affidamento della realizzazione delle opere edili e di impiantistica, nell'ambito degli interventi PNNR necessari per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina- Fondi PNNR – Azione 1.2.2 Grandi apparecchiature – Fonte finanziamento n.123.

C.U.P.: G39J22002220006 – C.I.G.: 9389618DE2.

IMPRESA: GE Medical System S.p.a – P.IVA 03663500969.

AFFIDAMENTO: Deliberazione n. 1773 del 10/11/2023.

CONTRATTO: stipula della trattativa MEPA T.D. n.3789192.

IMPORTO A BASE D'ASTA Euro 118.378.35.

IMPORTO CONTRATTUALE Euro 115.500,00 OLTRE IVA 22%.

*Tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori: **giorni 60 (sessanta).***

### **VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei (26)** del mese di **Marzo**, il sottoscritto Geom. Pietro Catalano in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, sentito il RUP Ing. Angelo di Pasquale, presso il cantiere del Reparto di Radiologia del P.O. Piazza Armerina in presenza dell'Ing. Carmelo Filippini nella qualità di rappresentante della Società GE di Milano esecutrice dei lavori:

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 18/12/2023;

### **CONSIDERATO**

- Che data 19/12/2023, con verbale di sospensione, si procedeva alla sospensione dei lavori, in quanto per esigenze dell'Amministrazione non era possibile bloccare il servizio TAC del P.O. di Piazza Armerina per un lungo periodo, inoltre considerato che la nuova TAC poteva essere installata in un nuovo locale all'interno del Reparto attualmente adibito a diagnostica, pertanto, a seguito delle predette nuove esigenze dell'Amministrazione, occorreva redigere una Perizia di Variante al progetto originario;

### **CONSTATATO**

- che la suddetta Perizia di Variante è stata redatta e validata in data 21/03/2024;

### **PRESO ATTO**

- che con la redazione della suddetta Perizia di Variante e la relativa validazione sono venute a cessare le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 98 giorni solari e consecutivi;
- che i luoghi risultano essere disponibili;
- che con nota prot. 32576 del 22/03/2024 sono stati trasmessi alla Società esecutrice dei lavori gli elaborati progettuali della Perizia di Variante;




- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori e pertanto, si intende accettata la suddetta Perizia di Variante;
- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore, alcuna proroga dei tempi contrattuali;

### DISPONE

- la ripresa immediata dei lavori invitando l'Esecutore a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di lavorazione fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori in ogni loro parte, il giorno 24 maggio 2024.
- Il presente verbale viene redatto in triplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza alcuna eccezione.

Piazza Armerina, il 26/03/2024

**L'IMPRESA**  
Ing. Carmelo Filippini



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. Pietro Catalano



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Angelo Di Pasquale

