

SCHEDA PROGETTO 6

1. INFORMAZIONI GENERALI	
Titolo del progetto:	Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche per persone in povertà sanitaria
Codice progetto	IN.4.5.1_03
Inizio progetto	1 Ottobre 2024 – 1 Dicembre 2029
Fine progetto	
Priorità	2 – Servizi sanitari di qualità (FESR)
Costo totale del progetto	268.168,56 €
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	
<p>Tradizionalmente in Italia l'odontoiatria è un'area di cura prevalentemente erogata da strutture private e, conseguentemente, i costi sostenuti dagli utenti risultano eccessivi, soprattutto quando si tratta di protesi dentarie.</p> <p>Per questo motivo, fornire alle persone con vulnerabilità socio-economica la possibilità di completare percorsi di cura, compresa l'acquisizione di protesi dentaria, è particolarmente preziosa e innovativa, soprattutto nell'area dell'ASP di Enna, in quanto territorio svantaggiato da un punto di vista geomorfologico. L'auspicio è quello di sensibilizzare la popolazione verso un cambiamento culturale della cura dentaria, grazie a servizi garantiti dal SSN.</p> <p>Per questo progetto sarà pubblicata, sul sito aziendale di questa ASP, un avviso per manifestazione di interesse al fine di identificare la disponibilità di laboratori odontotecnici in grado di garantire la produzione di protesi con una breve lavorazione: è infatti importante, nel lavoro di prossimità, poter raggiungere i pazienti con risposte celeri, per evitare che la presa in carico s'interrompa. Per tale ragione si prevede l'acquisto di protesi mobili, che sono molto più economiche sia nella produzione che nella gestione.</p> <p>Successivamente sarà avviata apposita procedura ad evidenza pubblica, sulla piattaforma MEPA, conformemente a quanto previsto dal vigente D.Lgs 36/2023 finalizzata all'approvvigionamento delle protesi odontoiatriche in argomento.</p> <p>Per accelerare il processo di produzione, è previsto di acquisire, sempre su piattaforma MEPA, uno scanner per inviare rapidamente i dati della protesi dentale al laboratorio odontotecnico, che il medico può inviare direttamente dalla stazione di sensibilizzazione contemporaneamente alla diagnosi. La capacità di elaborare i dati trasmessi in modalità informatica diventa un requisito necessario per i laboratori che partecipano al bando di selezione.</p> <p>Il team dentistico mobile prevede un intervento nell'area, a seconda della presenza di utenti in attesa dell'installazione della protesi.</p>	
2.1 GOVERNANCE	
<p>L'equipe odontoiatrica di sensibilizzazione, raccordandosi in rete con le ETS ad esempio il Polo Sociale integrato per Stranieri e il Centro provinciale integrazione adulti, terrà la connessione con i laboratori odontotecnici che riceveranno dall'equipe le commissioni di protesi di volta in volta necessarie utilizzando le procedure che saranno definite prima dell'avvio delle attività.</p> <p>La trasmissione delle informazioni cliniche per la realizzazione dei manufatti, rilevate attraverso scanner, avverrà nell'immediato tramite computer.</p>	

La stessa équipe (coordinata dal medico odontoiatra interno all'ASP), in accordo con il laboratorio odontotecnico, proporrà il piano di interventi settimanali sul territorio, che aiuterà ad armonizzare gli spostamenti sui territori con l'insieme degli interventi di prossimità del PNES ed i bisogni che andranno emergendo fra la popolazione dei diversi territori. In base al budget disponibile si prevede di poter acquisire ed installare tra 500 e 650 protesi.

L'amministrativo membro del coordinamento dell'area odontoiatrica curerà tutti gli adempimenti burocratici e finanziari relativi all'acquisizione delle protesi.

3. CRONOPROGRAMMA

Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
	II°	I°	II°	I°	II°	I°	II°	I°	II°	I°	II°
Pubblicazione manifestazione d'interesse per laboratorio odontotecnico	x										
Stipula del contratto con laboratorio odontotecnico		x									
Redazione della procedura di approvvigionamento delle protesi con il laboratorio odontotecnico		x									
Dotazione di protesi odontoiatriche		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitoraggio spesa: ogni due mesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Piano Annuale di rendicontazione della spesa:

Entro 30 giorni dalla richiesta di rendicontazione (o entro due mesi dalla scadenza stabilita), e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, Il Responsabile dell'attuazione del progetto e il Referente amministrativo chiedono alla Governance del progetto di raccogliere il resoconto delle spese sostenute l'anno precedente (o porzioni di anno), per l'erogazione delle protesi..

Allo stesso modo, saranno calcolate le ore lavorate dal personale interno in regime di orario aggiuntivo, l'anno precedente (o porzione di anno) e del personale esterno contrattualizzato, e saranno calcolati gli importi dovuti.

La spesa annuale (a partire dal 2025), nell'arco della durata del progetto, si calcola possa essere la seguente:

2025: € 56.985,82

2026: € 56.985,82

2027: € 56.985,82

2028: € 56.985,82

2029: € 40.225,28

Voci di spesa	2025	2026	2027	2028	2029
Costi diretti					
Acquisto protesi	€ 56.928,89	€ 56.928,89	€ 56.928,89	€ 56.928,89	€ 40.185,10
Totale annualità	€ 56.928,89	€ 56.928,89	€ 56.928,89	€ 56.928,89	€ 40.185,10

Voci di spesa	2025	2026	2027	2028	2029
Costi indiretti	€ 56,93	€ 56,93	€ 56,93	€ 56,93	€ 40,18
Totale annualità	€ 56,93	€ 56,93	€ 56,93	€ 56,93	€ 40,18

4. EVENTUALI CRITICITA' E MODALITA' DI SUPERAMENTO

Data la novità dell'intervento si possono prevedere criticità nella gestione del processo che verranno superate con il monitoraggio continuo e il costante adeguamento del processo di acquisizione delle protesi per aderire alle esigenze poste dall'azione di cura in *outreach*.

Piano finanziario	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)
A) Costi diretti	
Spese per fornitura di protesi odontoiatriche	267.900,66
B) Costi indiretti (0,1% costi diretti – art. 7.2 della Convenzione)	267,90
Costo totale del progetto (A+B)	268.168,56 €
Richiesta dell'anticipo dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i>